



## Дорожная карта

по реализации федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», входящего в состав национального проекта «Беспилотные авиационные системы» на базе МАОУ гимназии № 40

Наименование мероприятий	Срок исполнения	Результат (конечный продукт)	Ответственные исполнители
1. Формирование перечня оборудования Центра практической подготовки (далее ЦПП) в соответствии с инфраструктурным лисом	до 15 февраля 2024 года	Перечень оборудования	Заместители директора Ильиных А.К., Бобров А.В.
2. Разработка и согласование дизайн-проекта ЦПП в соответствии с бренд-букмом	до 15 февраля 2024 года	Дизайн-проект	Заместители директора Ильиных А.К., Бобров А.В.
3. Брендирование ЦПП в соответствии с дизайн-проектом	до 1 мая 2024 года	Баннер, нанесение логотипа	Заместители директора Ильиных А.К., Бобров А.В.
4. Создание на официальном сайте ОО страницы, посвященной реализации проекта по созданию ЦПП	до 1 июня 2024 года	Страница сайта, посвященная ЦПП	Заместитель директора Рукавишников А.И.



5.	Размещение информации о реализации проекта и деятельности ЦПП на официальном сайте ООО и в социальных сетях.	в течение года	Публикации	Заместитель директора Рукавишников А.И., Горгопа А.О.
6.	Получение оборудования и постановка его на баланс ООО	до 1 июля 2024 года	Договор о передаче оборудования в безвозмездное пользование, акт приема-передачи оборудования	Заместители директора Ильиных А.К., Бобров А.В.
7.	Сборка и монтаж оборудования	до 1 июля 2024 года	Отчёт о выполненных работах	Заместители директора Ильиных А.К., Бобров А.В.
8.	Размещение оборудования в помещениях ЦПП	до 1 июля 2024 года	Отчет о выполненных работах	Заместители директора Ильиных А.К., Бобров А.В.
9.	Ввод оборудования в эксплуатацию	до июля 2024 года	Отчет о выполненных работах	Заместители директора Ильиных А.К., Бобров А.В.
10.	Обучение педагогических работников в рамках мероприятий по обучению и подготовке квалифицированных педагогических кадров для обеспечения функционирования ЦПП	до сентября 2024 года	Диплом о профессиональной переподготовке	Катаева М.В., Елсаков Г.А.
11.	Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Беспилотные авиационные системы»	до 1 сентября 2024 года	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа	Катаева М.В., Елсаков Г.А.
12.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих реализацию проекта	до сентября 2024 года	Приказы, локальные акты	Заместители директора Ильиных А.К.,

				Бобров А.В.
13.	Открытие ЦПП	2 сентября 2024 года	Публикация в СМИ	Заместитель директора Рукавишников А.И., Горгопа А.О., Катаева М.В.
14.	Зачисление обучающихся на дополнительную образовательную общеобразовательную программу «БАС»	сентябрь 2024 года	Список обучающихся, расписание занятий	Катаева М.В.
15.	Овешение деятельности ЦПП на официальном сайте ОО и в социальных сетях	в течение года	Публикации	Заместитель директора Рукавишников А.И., Горгопа
16.	Вовлечение обучающихся в интеллектуальные, творческие, практические конкурсы БАС	в течение года	Участие в конкурсах	Катаева М.В.
17.	Организация мастер-классов по БАС	в течение года	Мастер-классы	Катаева М.В.
18.	Организация мониторинга эффективности реализации федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», входящего в состав национального проекта «Беспилотные авиационные системы»	май 2025 года	Аналитический отчет	Заместители директора Ильиных А.К., Бобров А.В., Катаева М.В.